

Dodatok č. 2

k Zmluve o dielo č. 1/2018

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka dňa 24.1.2018

medzi

Objednávateľom :

Obec Slovenská Ľupča

Nám. SNP 13, 976 13 Slovenská Ľupča

zastúpený: Mgr. Roland Lamper, starosta obce

IČO: 00313823

DIČ: 2021121421

Bankové spojenie: Prima banka, a.s., pobočka Banská Bystrica

číslo účtu: 1201625001/5600

IBAN: SK07 5600 0000 0012 0162 5001

tel. č., fax: 048 4723228, 048 4723214

e-mail: sekretariat@slovenskalupca.sk

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľom :

MULTIHALY.SK , s.r.o

so sídlom : Makovického 7 010 01 Žilina

zastúpený: Lukáš Rendár

tel. č., fax: +421 903 222 093

IČO: 45527725

DIČ: 2023024850

IČ DPH: SK2023024850

spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Žiline

v odd. sro vl. Č. 52797/L

bankové spojenie: ČSOB banka – pobočka Žilina

číslo účtu: 4023912545/7500

IBAN: SK70 4500 0000 0040 2391 2545

tel. č., fax: + 421 903 222 093

e-mail: info@multihaly.sk

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Týmto dodatkom č. 2 Zmluvy o dielo č. 1/2018 zo dňa 24.1.2018 sa mení :

Článok I.

Týmto dodatkom č. 2 Zmluvy o dielo č. 1/2018 zo dňa 24.1.2018 sa mení **rozsah diela** uvedený v **č. I. Predmet diela bod 2**, ktorý vznikol navýšením objemu prác z dôvodu chýb v rozpočte a požiadaviek investora, jedná sa o práce:

Nevyhnutné práce a navýšený objem prác z dôvodu chýb v rozpočte (výkaz výmer) :

1. montáž okien,
2. Predsadená stena SDK hr. 85 mm – opláštená doskou 2 x RF 12,5 mm
3. Priečka SDK hr. 150 mm opláštená doskou 2 x RD 12,5 mm
4. okenná špaleta – SDK RF 1 x 12, 5 mm / ukončovacia lišta
5. presun hmôt
6. Vzduchotechnika

Celkom nevyhnutné práce	9 360 €
Celkom navyše práce	15 696 €
SPOLU	25 056 €

Práce pre zvýšenie štandardu :

1. Podstrešná fólia – dodávka
2. Podstrešná fólia – montáž
3. Strop SDK – doska 1 x RFI hr. 12,5 mm
4. Presvetlenie zo sklobetónu – dodávka + montáž + špaletovanie / 1900 x 190 mm
5. Elektroinštalácia

SPOLU: 14 811 €

SPOLU: 39 867 €

Spôsob úhrady za dodatok č. 2.

- 75% po vykonaní prác v rozsahu ich 75 % objemu, na základe jeho odsúhlasenia objednávateľom
- 25% po odovzdaní a prevzatí diela, bez vád a nedorobkov

Článok II.

Týmto dodatkom č. 2 Zmluvy o dielo č. 1/2018 zo dňa 24.1.2018 sa mení **termín dodania** uvedený v **čl. III bod 1.** nasledovne:


Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo a riadne zhotovené a ukončené dielo odovzdať objednávateľovi najneskôr do termínu 16.4.2019.

Článok III.

Ostatné články zmluvy ostávajú nemenné.

Dodatok je vyhotovený v 4 výtlačkoch, objednávateľ obdrží dva výtlačky a zhotoviteľ dva výtlačky.

V Slovenskej Ľupči dňa 29.01.2019



Objednávateľ:

Obec Slovenská Ľupča

v zast. Mgr. Roland Lampert starosta obce



V Slovenskej Ľupči dňa 29.01.2019

MULTIHALY.SK, s.r.o.
samonosné obľukové haly
Makovického 7, 010 01 Žilina
tel.: 0903 222 093, e-mail: multihaly@gmail.com
www.multihaly.sk
IČO: 45 527 725, IČ DPH: SK2028024850

Zhotoviteľ:

MULTIHALY. SK, s.r.o

Lukáš Rendár, konateľ spoločnosti