

Dodatok č. 5
k ZMLUVE O DIELO,

č. objednávateľa: Z1/2011/055/04

č. zhotoviteľa: Z1/2011/010/04

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku č. 5 k Zmluve o dielo uzatvorenej dňa 4.1.2012 a jej Dodatku č. 1 zo dňa 30.4.2012, Dodatku č. 2 zo dňa 18.6.2012, Dodatku č. 3 zo dňa 17.10.2012 a Dodatku č. 4 zo dňa 5.8.2013 na realizáciu stavby:

„Slovenská Ľupča, splašková kanalizácia a ČOV“

I.

Zmluvné strany

- 1.1 Objednávateľ:** **Obec Slovenská Ľupča**
Sídlo: Nám. SNP 13, 976 13 Slovenská Ľupča
Zastúpený: Ing. Miroslav Macák
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
Č. účtu: **1201623014/5600 – predfinancovanie**
1201625001/5600 - refundácia
IČO: 00313823
DIČ: 2021121421
Telefón: 0484723215
Fax: 0484723214
- 1.2 Zhotoviteľ:** združenie „Slovenská Ľupča, splašková kanalizácia a ČOV“ zastúpené vedúcim členom združenia na základe Zmluvy o združení č. Z4/2011/055/04
Obchodné meno: **Doprastav, a.s.**
Sídlo: Drieňová 27, 826 56 Bratislava
Štatutárny orgán: predstavenstvo zastúpené Ing. Marek Očenáš, riaditeľ závodu Zvolen
- Osoby oprávnené rokovať**
vo veciach zmluvných: Ing. Pavel Straka, obchodný námestník závodu Zvolen
vo veciach technických: Ing. Roman Šuda, výrobo-technický námestník závodu Zvolen
- Bankové spojenie:** Komerční banka a.s., pobočka zahraničnej banky
Hodžovo nám. 1A, 811 06 Bratislava
Č. účtu: **107-0118720257/8100**
IČO: 313 33 320
DIČ: **2020372497**
IČ DPH: **SK2020372497**
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. oddiel: Sa, vložka číslo: 581/B

Na základe obojstrannej dohody sa obsah zmluvy upravuje nasledovne:

II.

Predmet dodatku

- 1) Rozsah predmetu diela sa mení o práce navyiac v zmysle dokumentácie k zmenám zo dňa 25.7.2013 (č.j. 1206/2013) a 26.9.2013 (č.j. 1521/2013).
- 2) V čl. 5. bode 5.2 Zmluvy o dielo sa na základe zmeny technického riešenia mení cena predmetu zmluvy v zmysle Prílohy č. 1 tohto dodatku nasledovne :
5.2.1.

	v € bez DPH	DPH 20%	v € s DPH
Zmluvná cena	10 055 431,50	2 011 086,30	12 066 517,80
Nezrealizované a nevyfakturované práce zo zmluvnej ceny	-31 661,91	-6 332,38	-37 994,29
Zmluvná cena po odpočte nezrealizovaných a nevyfakturovaných prác	10 023 769,59	2 004 753,92	12 028 523,51
Cena navyiac prác	438 071,63	87 614,33	525 685,96
Zmluvná cena po odpočte nezrealizovaných a nevyfakturovaných prác + Cena navyiac prác	10 461 841,22	2 092 368,24	12 554 209,47

Zmluvná cena určená v zmluve o dielo a Dodatku č. 5 bez DPH slovom: desať miliónov štyristošesťdesiatjeden osemstoštyridsaťjeden Eur, dvadsaťdva eurocentov.

III. Záverečné ustanovenia

- 3) Ostatné ustanovenia zmluvy sa nemenia a ostávajú v platnosti.
- 4) Tento Dodatok č. 5 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci deň po zverejnení na webovom sídle objednávateľa.
- 5) Tento dodatok je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých štyri vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve vyhotovenia obdrží zhotoviteľ.
- 6) Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č. 5 prečítali, jeho obsahu porozumeli, že nebol uzavretý v tiesni, alebo za nápadne nevýhodných podmienok a na základe súhlasu s ním ho podpisujú.

V Slovenskej Ľupči dňa 06.11.2013


Za objednávateľa:



Ing. Miroslav Mačák
Starosta obce Slovenská Ľupča

Vo Zvolene dňa 05.11.2013

Za zhotoviteľa:



Doprastav
Doprastav, a.s.
Drieňová 27, 826 56 Bratislava
-0454-

Ing. Marek Očenáš
Riaditeľ závodu Zvolen
Doprastav, a.s.