

DODATOK č. 1

ZMLUVY O DIELO č. 3/2014

uzatvorenej v zmysle ust. § 536 zák.č. 513/91 Zb. Obchodného zákonníka

ČL. 1

Zmluvné strany

Objednávateľ: **Obec Slovenská Ľupča**
so sídlom Nám. SNP 13, Slovenská Ľupča
Bankové spojenie: VUB banka
Číslo účtu: 2426312/0200
IČO: 00 313 823
DIČ: SK2021121421
zast. Ing. Miroslav Macák, starosta obce

Zhotoviteľ: **PEPAS spol. s.r.o.**
Czambelova 35
Slovenská Ľupča, 976 13
IČO: 31 565 387
IČO DPH: SK2020452566
zast. Jozef Stanko, konateľ

ČL. 2

Predmet dodatku

- 2.1. Dodatok č.1 upravuje čas plnenia diela / stavby : Úprava chodníka na ulici 1.mája v Slovenskej Ľupči.
- 2.2. Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy o dielo č.3/2014

ČL. 3

Čas plnenia

- 3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zrealizuje predmet diela dojednaný v rozsahu a podľa ČL. 2 zmluvy o dielo č.3/2014 v nasledovných termínoch :
Termín zahájenia: 20.11.2014
Termín dokončenia: 27.02.2015
- 3.2. Dodržanie doby realizácie je podmienené poveternostnými vplyvmi. V prípade dlhodobějších nepriaznivých poveternostných podmienok, ktoré ohrozujú bezpečnosť pracovníkov pri realizácii stavby a technologické podmienky, bude v stavebnom denníku o tom vyhotovený zápis. O dobu prerušenia prác z dôvodu nepriaznivých poveternostných podmienok /dážď, alebo sneh viac ako 3 dni/, teplota /pod -5°C/ po vzájomnej dohode je možné posunúť termín ukončenia diela.

ČL. 4
Všeobecné dojednania

- 4.1. Ostatné články zmluvy zostávajú nezmenené v pôvodnom znení.
- 4.2. Zmluvné strany si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho podpísali.
- 4.3. Dodatok zmluvy je vyhotovený v 2 vyhotoveniach, z ktorých každá strana obdrží jedno vyhotovenie.

V Slovenskej Ľupči dňa 15.01. 2015

Objednávateľ:

Obec Slovenská Ľupča
v zast. Ing. Miroslav Macák, starosta

Zhotoviteľ :

PEPAS spol. s r.o.
v zast. Jozef Stanko, konateľ



PEPAS spol. s r.o.
Czambelova 35
976 13 SLOVENSKÁ ĽUPČA

